

① 設計監理 (6~8ヵ月 ※規模によって異なります) → ② 調査・ヒアリング・提案 → ③ 設計契約 → ④ 基本設計 (3~6ヵ月程度) → ⑤ 実施設計 (3~6ヵ月程度)



D - 出村建築設計事務所 **設計の流れ** WORKFLOW

⑥ 工事見積金額調整 (1~2ヵ月程度) → ⑦ 工事契約 → ⑧ 確認申請手続 (1~2ヵ月程度) → ⑨ 設計監理 (6~8ヵ月 ※規模によって異なります) → ⑩ 引渡し/アフターフォロー

